

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	1/1	-/1	1/-	--/--	--/--	1/1	1/1	--/--	--/--	--/--	1/1	3/3
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	2/3	--/--	1/1	--/--	1/1	2/2	--/1	1/1	--/--	1/1	2/3	6/8
Umzug Geschäftsstelle	x/x	x/x	E/E			erl.					erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/--	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/E	x/--	--/--	--/--	--/--	x/E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten	x/x	x/x	--/E	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	E/E					erl.					erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	x/E	--/--	--/--	--/--	x/--	x/E		x/--	x/--		x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	18/23	3/7	0/8	9/7	6/8	18/30	11/7	3/8	2/7	6/8	22/30	58/83
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)							183:50	145:35	155:30	124:00	608:55	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	18/18	5/6	3/3	1/3	1/3	10/15	2/3	1/3	0/3	0/3	3/12	31/45
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	x/E	E/--				erl.					erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert								-/x			--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	5/3	1/1	2/1	1/1	2/1	6/4	0/1	1/1	2/1	2/1	5/4	16/11
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	x/E					nicht erl.					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1/1	0/1	--/--	2/1	2/0	4/2	1/-	-/1	--/--	--/1	1/2	6/5

Öffentlichkeitsarbeit	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E	--/E	--/E	--/E	--/E	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	17/9	0/3	2/3	8/3	3/3	13/12	1/3	1/3	4/3	3/3	9/12	39/33
Newsletter "Rundbrief"	7/3	0/1	1/1	2/1	1/1	4/4	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	15/11
Flyer	x/E	E/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	x/E	x/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	x/x	--/--	-/x	--/--	--/--	--/x	--/--	x/x	--/--	--/--	nicht erl.	nicht erl.
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	x/x	--/--	x/-	x/x	--/--	x/x	x/--	--/--	--/x	--/--	x/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	x/x	x/x	-/x	--/x	--/x	--/x	--/x	-/x	--/x	--/x	nicht erl.	nicht erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht (rechtzeitig) erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Zielerreichung durch Projekte	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	6/15	0/5	2/0	0/5	4/0	6/10	0/3	5/3	--/--	4/3	9/9	21/34
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)	5/15	0/5	--/--	2/5	1/0	3/10	0/3	5/3	2/0	0/3	7/9	15/34
davon: beantragte Kooperationsprojekte	1/6	0/2	--/--	1/2	-/-	1/4	0/1	2/1	1/0	0/0	3/2	5/12
davon: unter Federführung der LAG OA	1/1	--/--	--/--	0/1	-/-	0/1	--/--	0/1	--/--	--/--	0/1	1/3

Zielerreichung durch "Animation"	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Moderation Projektgruppentreffen	2/3	2/2	0/2	0/2	0/2	2/8	0/2	0/2	0/2	0/2	0/8	4/19
Seminare, Vorträge, Exkursion	3/3	2/2	1/2	2/2	1/2	6/8	0/2	0/2	2/2	1/2	3/8	12/19
Mitarbeit in Gremien von Partnern	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher		--/x	--/x	--/x	--/x	--/x					nicht erl.	nicht erl.

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Anwendung der Projektauswahlkriterien	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Infoblatt für Projektträger	erl.					erl.					erl.	erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

(noch) nicht umgesetzt
wird betreut
läuft über LEADER

läuft (ohne LEADER)
Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!
grau = urspr. Planung

Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bewilligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)		Antrag										
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)	beantr.	VZ	Bewilligung			läuft					läuft	läuft
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)	läuft	Bewilligung				läuft					läuft	läuft
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)			EG04			zu beantr.			Bewilligung		läuft	läuft
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)		Antrag										
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)		Umsetzung										
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)		Umsetzung										
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)		Umsetzung										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)		Umsetzung				Vorber.					Vorber.	Vorber.
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)		Antrag										
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)		Antrag										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)		Antrag										
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)	läuft					läuft		Bewilligung			läuft	läuft
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)		Umsetzung										
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)		Umsetzung										
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)	Vorber.					Vorber.		EG05		Bewillig	läuft	läuft
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)		Antrag										
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)		Umsetzung										
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)		Umsetzung										

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)	läuft					läuft	Bewilligung				läuft	läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	Vorber.	EG03			VZ	läuft		1. Runde			läuft	läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 31.12.2019

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	--/1	1/--	--	--	1/1	1/1	--	--	--	1/1	5/5
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	--/1	1/1	--	1/1	2/3	--/1	1/1	--/--	--/1	1/3	9/14
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					x/E	x/E
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	8/7	2/8	6/7	3/8	19/30	7/7	9/8	7/7	3/8	26/30	103/143
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	178:45	124:55	127:30	131:10	62:20/140	?	?	?	?	?	?
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	2/3	0/3	0/3	0/3	2/12	6/3	5/3	7/3	3/3	21/12	54/69
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					x/E	x/E
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	--/--	x	--	--	x	--/x	--	--	--	--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	1/1	1/1	1/1	2/1	5/4	--/1	1/1	1/1	1/1	3/4	24/19
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1/1	0	0/1	0	1/2	1/1	1/0	1/1	2/0	5/2	13/9

Öffentlichkeitsarbeit	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	1/3	6/3	8/3	4/3	19/12	3/3	7/3	6/3	0/3	16/12	74/57
Newsletter "Rundbrief"	0/1	1	1/1	1	1/4	--/1	2/1	1/1	1/1	3/4	19/19
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--/--	x	--	--	E	--/--	--/x	--/--	x/--	x/E	x/E
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x/x	--/--	x/x	--	--	1/x	--	1/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	x	x	x	E	x	x	x	x	E	E

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

(noch) nicht umgesetzt
wird betreut
läuft über LEADER

läuft (ohne LEADER)
Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!
grau = urspr. Planung

Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bewilligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)											
1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)											läuft
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)											läuft
1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)											läuft
1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)											
1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)											
1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)											
1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)		EG07									läuft
2.1.2 Moor-Radrunde (OA)											
2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)											
3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA)											läuft
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)											
3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)											
3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten (OA)											läuft
3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)											
3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)											
3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)											

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)											läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	2. Runde					3. Runde					läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-21;

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Vorschlag Fortschreibung 2020/21 Stand (31.03.2020)

Soll-Werte: keine neuen Indikatoren; Kenngrößen wie bisher!

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	-/1	--/--	--	--	1	--/1	--	--	--	1	
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	1/1	1/1	--/--	--/1	3	--/1	--/1	--/--	--/1	3	
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--	--	--	x	--/x	--	--	--	x	
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	--/--	--	--	x	--/x	--	--	--	x	

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System					E					E	
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					E	
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management					E					E	
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	13/7	9/8	7	8	30	7	8	7	8	30	
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	5/3	0/3	3	3	12	3	3	3	3	12	
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					E	
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/--	--	--	x	x	--	--	--	x	
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	--/1	1/1	1	1	4	1	1	1	1	4	
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	-/1	0/0	1	0	2	1	0	1	0	2	

Öffentlichkeitsarbeit	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
Pressemitteilungen	3/3	1/3	3	3	12	3	3	3	3	12	
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	1	1	4	1	1	1	1	4	
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/x	--	--	E	--	x	--	--	E	
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x	--	x	--	--	x	--	x	
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/x	x	x	E	x	x	x	x	E	

