

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	1/1	-/1	1/-	--/--	--/--	1/1	1/1	--/--	--/--	--/--	1/1	3/3
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	2/3	--/--	1/1	--/--	1/1	2/2	--/1	1/1	--/--	1/1	2/3	6/8
Umzug Geschäftsstelle	x/x	x/x	E/E			erl.					erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	--/x	--/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/--	--/x	x/--	--/--	--/--	x/x	x/x	--/--	--/--	--/--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/E	x/--	--/--	--/--	--/--	x/E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten	x/x	x/x	--/E	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	E/E					erl.					erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	x/E	--/--	--/--	--/--	x/--	x/E		x/--	x/--		x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	18/23	3/7	0/8	9/7	6/8	18/30	11/7	3/8	2/7	6/8	22/30	58/83
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)							183:50	145:35	155:30	124:00	608:55	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	18/18	5/6	3/3	1/3	1/3	10/15	2/3	1/3	0/3	0/3	3/12	31/45
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	x/E	E/--				erl.					erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert								-/x			--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	5/3	1/1	2/1	1/1	2/1	6/4	0/1	1/1	2/1	2/1	5/4	16/11
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	x/E					nicht erl.					nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1/1	0/1	--/--	2/1	2/0	4/2	1/-	-/1	--/--	--/1	1/2	6/5

Öffentlichkeitsarbeit	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	x/E	--/--	--/--	--/--	--/--	--/E	--/E	--/E	--/E	--/E	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	17/9	0/3	2/3	8/3	3/3	13/12	1/3	1/3	4/3	3/3	9/12	39/33
Newsletter "Rundbrief"	7/3	0/1	1/1	2/1	1/1	4/4	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	15/11
Flyer	x/E	E/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	x/E	x/x	--/E			erl.					erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	x/x	--/--	-/x	--/--	--/--	--/x	--/--	x/x	--/--	--/--	nicht erl.	nicht erl.
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	x/x	--/--	x/-	x/x	--/--	x/x	x/--	--/--	--/x	--/--	x/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	x/x	x/x	-/x	--/x	--/x	--/x	--/x	-/x	--/x	--/x	nicht erl.	nicht erl.

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

	Zielvorgabe erreicht
	Ziel leider nicht (rechtzeitig) erreicht
	Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Zielerreichung durch Projekte	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)	6/15	0/5	2/0	0/5	4/0	6/10	0/3	5/3	--/--	4/3	9/9	21/34
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte)	5/15	0/5	--/--	2/5	1/0	3/10	0/3	5/3	2/0	0/3	7/9	15/34
davon: beantragte Kooperationsprojekte	1/6	0/2	--/--	1/2	-/-	1/4	0/1	2/1	1/0	0/0	3/2	5/12
davon: unter Federführung der LAG OA	1/1	--/--	--/--	0/1	-/-	0/1	--/--	0/1	--/--	--/--	0/1	1/3

Zielerreichung durch "Animation"	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Moderation Projektgruppentreffen	2/3	2/2	0/2	0/2	0/2	2/8	0/2	0/2	0/2	0/2	0/8	4/19
Seminare, Vorträge, Exkursion	3/3	2/2	1/2	2/2	1/2	6/8	0/2	0/2	2/2	1/2	3/8	12/19
Mitarbeit in Gremien von Partnern	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher		--/x	--/x	--/x	--/x	--/x					nicht erl.	nicht erl.

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
Anwendung der Projektauswahlkriterien	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Infoblatt für Projektträger	erl.					erl.					erl.	erl.

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	2015	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	2016	I/2017	II/2017	III/2017	IV/2017	2017	2015-2017
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)	läuft					läuft	Bewilligung				läuft	läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	Vorber.	EG03			VZ	läuft		1. Runde			läuft	läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 31.12.2019

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	--/1	1/--	--	--	1/1	1/1	--	--	--	1/1	5/5
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	--/1	1/1	--	1/1	2/3	--/1	1/1	--/--	--/1	1/3	9/14
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Jahresbericht Vorjahr	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	x/--	--	--	x/x	x/x	--	--	--	x/x	x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					x/E	x/E
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management	x/--				E					x/E	x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	8/7	2/8	6/7	3/8	19/30	7/7	9/8	7/7	3/8	26/30	103/143
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)	178:45	124:55	127:30	131:10	62:20/140	?	?	?	?	?	?
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	2/3	0/3	0/3	0/3	2/12	6/3	5/3	7/3	3/3	21/12	54/69
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					x/E	x/E
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert	--/--	x	--	--	x	--/x	--	--	--	--/x	--/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu	1/1	1/1	1/1	2/1	5/4	--/1	1/1	1/1	1/1	3/4	24/19
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern)	1/1	0	0/1	0	1/2	1/1	1/0	1/1	2/0	5/2	13/9

Öffentlichkeitsarbeit	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.
Pressemitteilungen	1/3	6/3	8/3	4/3	19/12	3/3	7/3	6/3	0/3	16/12	74/57
Newsletter "Rundbrief"	0/1	1	1/1	1	1/4	--/1	2/1	1/1	1/1	3/4	19/19
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.
Internet: Anpassung Struktur	--/--	x	--	--	E	--/--	--/x	--/--	x/--	x/E	x/E
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	x/x	--/--	x/x	--	--	1/x	--	1/x	x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	x	x	x	E	x	x	x	x	E	E

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	2018	I/2019	II/2019	III/2019	IV/2019	2019	2015-2019
4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)											läuft
4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG)	2. Runde					3. Runde					läuft

LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-21;

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring)	-/1	1/--	--/--	1/--	2/1	--/1	--	--	--	1	
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat)	1/1	1/1	1/--	1/1	4/3	--/1	--/1	--/--	--/1	3	
Umzug Geschäftsstelle	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x	x	x	x	x	
Jahresbericht Vorjahr	x/x	--	--	--	x/x	--/x	--	--	--	x	
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring)	--/x	--/--	--/--	x/--	x/x	--/x	--	--	--	x	

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte)	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x	x	x	x	x	
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System					E					E	
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten					E					E	
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management					E					E	
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen	23/7	11/8	8/7	24/8	50/30	7	8	7	8	30	
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden	5/3	0/3	0/3	0/3	5/12	3	3	3	3	12	
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen					E					E	
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept	--/x	--/--	--/--	--/--	--/x	x	--	--	--	x	
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung	--/1	1/1	0/1	1/1	2/4	1	1	1	1	4	
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, B	-/1	1/0	0/1	0/0	1/2	1	0	1	0	2	

Öffentlichkeitsarbeit	I/2020	II/2020	III/2020	IV/2020	2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	2021	2015-2021
Informationsmaterial und Ausstellung "LES"	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	nicht erl.	
Pressemitteilungen	3/3	1/3	7/3	5/3	15/12	3	3	3	3	12	
Newsletter "Rundbrief"	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	1	1	1	1	4	
Flyer	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Broschüre bisherige Projekte	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	erl.	
Internet: Anpassung Struktur	--/--	--/x	--/--	--/--	x/E	--	x	--	--	E	
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche)	--/--	--/--	--/x	--/--	--/x	--	--	x	--	x	
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert	--/x	--/x	--/x	--/x	x/E	x	x	x	x	E	

