
LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023 Zielvorgabe erreicht

Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein Ziel leider nicht erreicht

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring) --/-- 1/1 --/-- --/-- 1/1 -/1 1/- --/-- --/-- 1/1 1/1 --/-- --/-- --/-- 1/1 3/3
Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat) --/-- 1/1 --/1 1/1 2/3 --/-- 1/1 --/-- 1/1 2/2 --/1 1/1 --/-- 1/1 2/3 6/8
Umzug Geschäftsstelle x/-- x/-- x/-- x/-- x/x x/x E/E erl. erl. erl.
Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x --/x --/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x
Jahresbericht Vorjahr --/x --/x --/-- --/-- x/x --/x x/-- --/-- --/-- x/x x/x --/-- --/-- --/-- x/x x/x
Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring) --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- --/x x/-- --/-- --/-- x/x x/x --/-- --/-- --/-- x/x x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte) I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x
HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System x/x x/x x/E x/-- x/E x/-- --/-- --/-- --/-- x/E x/E x/E
HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten --/-- x/-- x/-- x/x x/x x/x --/E --/-- --/-- --/E nicht erl. nicht erl.
HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb x/x E/E E/E erl. erl. erl.
HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management --/-- x/x x/x x/E x/E --/-- --/-- --/-- x/-- x/E x/-- x/-- x/E x/E
HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen --/7 8/7 8/8 2/8 18/23 3/7 0/8 9/7 6/8 18/30 11/7 3/8 2/7 6/8 22/30 58/83
HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q) 183:50 145:35 155:30 124:00 608:55
HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden 5/6 6/6 6/6 6/6 18/18 5/6 3/3 1/3 1/3 10/15 2/3 1/3 0/3 0/3 3/12 31/45
HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen --/-- x/x x/x x/E x/E --/-- --/-- --/-- --/-- --/E nicht erl. nicht erl.
HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert x/x x/x x/E x/-- x/E E/-- erl. erl. erl.
HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert -/x --/x --/x
HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu 2/1 1/1 1/1 3/1 5/3 1/1 2/1 1/1 2/1 6/4 0/1 1/1 2/1 2/1 5/4 16/11
HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept x x/E x/-- x/-- x/E nicht erl. nicht erl. nicht erl.
HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern) 0/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 --/-- 2/1 2/0 4/2 1/- -/1 --/-- --/1 1/2 6/5

Öffentlichkeitsarbeit I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
Informationsmaterial und Ausstellung "LES" x/x x/E x/x x/x x/E --/-- --/-- --/-- --/-- --/E --/E --/E --/E --/E nicht erl. nicht erl.
Pressemitteilungen 3/3 7/3 6/3 4/3 17/9 0/3 2/3 8/3 3/3 13/12 1/3 1/3 4/3 3/3 9/12 39/33
Newsletter "Rundbrief" 1/1 1/1 3/1 3/1 7/3 0/1 1/1 2/1 1/1 4/4 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 15/11
Flyer x/x x/x x/E x/x x/E E/x --/E erl. erl. erl.
Broschüre bisherige Projekte x/x x/x x/E x/x x/E x/x --/E erl. erl. erl.
Internet: Anpassung Struktur --/-- --/-- --/x x/-- x/x --/-- --/x --/-- --/-- --/x --/-- x/x --/-- --/-- nicht erl. nicht erl.
Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche) --/-- --/-- x/x --/-- x/x --/-- x/- x/x --/-- x/x x/-- --/-- --/x --/-- x/x x/x
Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert x/x x/x x/x --/x --/x --/x --/x --/x -/x --/x --/x nicht erl. nicht erl.



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019 Zielvorgabe erreicht

Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung Ziel leider nicht (rechtzeitig) erreicht

x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor Wir arbeiten (noch) daran / im Jahr nachgeholt

Zielerreichung durch Projekte I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte) --/-- 2/5 0/5 4/5 6/15 0/5 2/0 0/5 4/0 6/10 0/3 5/3 --/-- 4/3 9/9 21/34
Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte) 1/-- 2/5 2/10 5/15 0/5 --/-- 2/5 1/0 3/10 0/3 5/3 2/0 0/3 7/9 15/34
davon: beantragte Kooperationsprojekte 0/3 1/3 1/6 0/2 --/-- 1/2 -/- 1/4 0/1 2/1 1/0 0/0 3/2 5/12
davon: unter Federführung der LAG OA --/-- 1/1 1/1 --/-- --/-- 0/1 -/- 0/1 --/-- 0/1 --/-- --/-- 0/1 1/3

Zielerreichung durch "Animation" I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
Moderation Projektgruppentreffen 0/1 0/1 1/1 1/1 2/3 2/2 0/2 0/2 0/2 2/8 0/2 0/2 0/2 0/2 0/8 4/19
Seminare, Vorträge, Exkursion 0/1 1/1 1/1 1/1 3/3 2/2 1/2 2/2 1/2 6/8 0/2 0/2 2/2 1/2 3/8 12/19
Mitarbeit in Gremien von Partnern x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x
Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher --/x --/x --/x --/x --/x nicht erl. nicht erl.

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
Anwendung der Projektauswahlkriterien --/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x
Infoblatt für Projektträger --/x x/E --/E erl. erl. erl. erl.



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19 (noch) nicht umgesetzt läuft (ohne LEADER)

Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte wird betreut Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!

Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018! läuft über LEADER grau = urspr. Planung

Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bewillligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A) (Vorbereitung) EG02 beantr. VZ Bewilligung läuft läuft läuft
1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA) (Vorbereitung)EG01 VZ läuft Bewilligung läuft läuft läuft

1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A) (Vorbereitung) EG04 zu beantr. Bewilligung läuft läuft

1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA 

und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017

2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung Vorber. Vorber. Vorber.
2.1.2 Moor-Radrunde (OA) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude 

(OA) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017

3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA) (Vorbereitung)EG01 VZ läuft läuft Bewilligung läuft läuft
3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen 

Beratungsstelle Baukultur (A) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park 

Cambodunum in Kempten (OA) (Vorbereitung) Vorber. Vorber. EG05 Bewilligungläuft läuft

3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA) (Vorbereitung) Vorbereitung Antrag

3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches 

Allgäu) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen) (Vorbereitung) Antrag Umsetzung

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 2015 I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 2017 2015-2017

4.1.1 LAG-Management (OA - LAG) (Vorbereitung)VZ läuft läuft Bewilligung läuft läuft

4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt 

und für Jugendliche (OA - LAG) (Vorbereitung) Vorber. EG03 VZ läuft 1. Runde läuft läuft



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023
Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring) --/1 1/-- -- -- 1/1 1/1 -- -- -- 1/1 5/5

Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat) --/1 1/1 -- 1/1 2/3 --/1 1/1 --/-- --/1 1/3 9/14

Umzug Geschäftsstelle erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Jahresbericht Vorjahr --/x x/-- -- -- x/x x/x -- -- -- x/x x/x

Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring) --/x x/-- -- -- x/x x/x -- -- -- x/x x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte) I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System x/-- E x/E x/E

HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten E x/E x/E

HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management x/-- E x/E x/E

HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen 8/7 2/8 6/7 3/8 19/30 7/7 9/8 7/7 3/8 26/30 103/143

HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q) 178:45 124:55 127:30 131:10 562:20/1408 ? ? ? ? ? ?

HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden 2/3 0/3 0/3 0/3 2/12 6/3 5/3 7/3 3/3 21/12 54/69

HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen E x/E x/E

HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert --/-- x -- -- x --/x -- -- -- --/x --/x

HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu 1/1 1/1 1/1 2/1 5/4 --/1 1/1 1/1 1/1 3/4 24/19

HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern) 1/1 0 0/1 0 1/2 1/1 1/0 1/1 2/0 5/2 13/9

Öffentlichkeitsarbeit I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

Informationsmaterial und Ausstellung "LES" nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

Pressemitteilungen 1/3 6/3 8/3 4/3 19/12 3/3 7/3 6/3 0/3 16/12 74/57

Newsletter "Rundbrief" 0/1 1 1/1 1 1/4 --/1 2/1 1/1 1/1 3/4 19/19

Flyer erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

Broschüre bisherige Projekte erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

Internet: Anpassung Struktur --/-- x -- -- E --/-- --/x --/-- x/-- x/E x/E

Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche) --/-- --/-- x/x --/-- x/x -- -- 1/x -- 1/x x/x

Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert --/x x x x E x x x x E E



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19; Stand 20.12.2019
Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte) 0/3 4/3 --/-- 2/3 6/9 --/3 10/3 2/-- 1/3 13/9 40/52

Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte) 1/3 1/3 --/-- 2/3 4/9 --/3 1/3 2/-- 5/3 8/9 27/52

davon: beantragte Kooperationsprojekte 1/1 0/1 --/-- 1/0 2 --/1 --/1 --/-- --/0 --/2 7/16

davon: unter Federführung der LAG OA 1/1 0/0 --/-- 1/0 2/1 --/1 --/0 --/-- --/0 --/1 3/5

Zielerreichung durch "Animation" I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

Moderation Projektgruppentreffen 1/2 2 2 2 8 --/2 --/2 --/2 --/2 --/8 4/36

Seminare, Vorträge, Exkursion 0/2 1/2 1/2 0/2 2/8 --/2 3/2 3/2 --/2 6/8 20/35

Mitarbeit in Gremien von Partnern x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher x x/x x/x

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

Anwendung der Projektauswahlkriterien x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Infoblatt für Projektträger erl- erl- erl- erl- erl- erl- erl- erl- erl- erl- erl.

 



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-19 (noch) nicht umgesetzt läuft (ohne LEADER)

Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte wird betreut Gesamtauswertung, d.h. nur 1 Farbe pro Zeile!

Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018! läuft über LEADER grau = urspr. Planung

Eintragen: "EGxx", ("VZ" = Zust. zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn), "Bewillligung", "Schluss-VN"

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1 I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)

1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A) läuft

1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA) läuft

1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A) läuft

1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)

1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)

1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)

1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA 

und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2 I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA) EG07 läuft

2.1.2 Moor-Radrunde (OA)

2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude 

(OA)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3 I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)

3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA) läuft

3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen 

Beratungsstelle Baukultur (A)

3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)

3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park 

Cambodunum in Kempten (OA) läuft

3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)

3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches 

Allgäu)

3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4 I/2018 II/2018 II/2018 IV/2018 2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 2019 2015-2019

4.1.1 LAG-Management (OA - LAG) läuft

4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt 

und für Jugendliche (OA - LAG) 2. Runde 3. Runde läuft



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023
Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring) -/1 1/-- --/-- 1/-- 2/1 --/1 --/-- --/-- 1/-- 1/1

Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat) 1/1 1/1 1/-- 1/1 4/3 1/1 --/1 1/-- --/1 2/3

Umzug Geschäftsstelle erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Jahresbericht Vorjahr x/x -- -- -- x/x x/x --/-- --/-- --/-- x/x

Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring) --/x --/-- --/-- x/-- x/x --/x --/-- --/-- --/x x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte) I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System E E

HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten E E

HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management E E/E

HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen 23/7 11/8 8/7 24/8 50/30 18/7 26/8 20/7 14/8 78/30

HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q)? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden 5/3 0/3 0/3 0/3 5/12 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12

HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen E E

HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert--/x --/-- --/-- --/-- --/x --/x --/-- --/-- --/-- --/x

HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu --/1 1/1 0/1 1/1 2/4 0/1 1/1 1/1 2/1 4/4

HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern) -/1 1/0 0/1 0/0 1/2 0/1 2/0 1/1 1/0 4/2

Öffentlichkeitsarbeit I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
Informationsmaterial und Ausstellung "LES" nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

Pressemitteilungen 3/3 1/3 7/3 5/3 15/12 1/3 6/3 8/3 9/3 24/12

Newsletter "Rundbrief" 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 1/1 1/1 1/1 2/1 5/4

Flyer erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.
Broschüre bisherige Projekte erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.
Internet: Anpassung Struktur --/-- --/x --/-- --/-- x/E --/-- --/x --/-- -/-- --/E

Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche) --/-- --/-- --/x --/-- --/x --/-- --/-- --/x --/-- --/x

Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert --/x --/x --/x --/x x/E --/x --/x --/x --/x x/E



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-21; 
Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte)6/3 1/3 1/-- 1/3 9/9 2/3 0/3 8/-- --/3 10/9

Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte) --/3 2/3 1/-- 1/3 3/9 0/3 2/3 --/-- 1/3 3/9

davon: beantragte Kooperationsprojekte --/1 1/1 --/-- --/-- 1/2 0/1 0/1 --/-- --/-- 0/2

davon: unter Federführung der LAG OA --/1 --/-- --/-- --/-- 0/1 0/1 --/-- --/-- --/-- 0/1

Zielerreichung durch "Animation" I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
Moderation Projektgruppentreffen 0/2 0/2 0/2 0/2 0/8 0/2 0/2 0/2 0/2 0/8

Seminare, Vorträge, Exkursion --/2 --/2 1/2 2/2 3/8 0/2 1/2 1/2 0/2 2/8

Mitarbeit in Gremien von Partnern x/x --/x x/x x/x x/x x/x x/x --/x --/x x/x 

Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher x/x x/x 

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
Anwendung der Projektauswahlkriterien x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x x/x

Infoblatt für Projektträger erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl. erl.



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-21
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 20.12.2019, s. Anmerkung vom Mai 2018!

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021
1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)

1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager 

(A)

1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)

1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern 

und Rad (A)

1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)

1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)

1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)

1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette 

hinaus (OA und LAG Westallgäu Bayerischer Bodensee)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021

2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)

2.1.2 Moor-Radrunde (OA)

2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes 

Gebäude (OA)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021

3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)

3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA) 

3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer 

regionalen Beratungsstelle Baukultur (A)

3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend 

(OA)

3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen 

Park Cambodunum in Kempten (OA)

3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)

3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG 

Württembergisches Allgäu)

3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere 

LAGen)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 2021 2015-2021

4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)

4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten 

in Ehrenamt und für Jugendliche (OA - LAG) 4. Runde



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; Stand 01.02.2023
Teil 1: Aktivitäten der LAG allgemein
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Allgemeine Aktivitäten der LAG und Monitoring/Evaluierung I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

Mitgliederversammlung (inkl. Monitoring) 0/1 1/-- --/-- --/-- 1/1

Sitzung Entscheidungsgremium (inkl. Beirat) 2/1 2/1 --/-- 0/1 4/3

Umzug Geschäftsstelle erl. erl. erl. erl. erl.

Erfassen Daten für Monitoring und Evaluierung x/x x/x x/x x/x x/x

Jahresbericht Vorjahr x/x --/-- --/-- --/-- x/x

Bericht Umsetzungsstand LES (Monitoring) x/x --/-- --/-- --/-- x/x

Beiträge zu Entwicklungsziel Nr. 4 (ohne Startprojekte) I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

HZ 4.1 Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe x/x x/x x/x x/x x/x

HZ 4.1 Erarbeiten internes Qualitätsmanagement-System E

HZ 4.1 Erarbeiten Konzept für Nachbetreuung von Projekten E

HZ 4.2 Mitwirkung Durchführung Ideenwettbewerb erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.2 Aufbau Datenbank für Projektideen-Management E

HZ 4.2 Durchführung von Erstberatungen 57/7 160/8 6/7 9/8 232/30

HZ 4.2 (ab 2017): Durchführung von Projektberatungen (Soll: 352h/Q) ? ? ? ? ?

HZ 4.2 Angebot regelmäßiger Sprechstunden 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12

HZ 4.3 Erarbeiten Konzept zur Beteiligung von Jugendlichen E

HZ 4.3 Erarbeiten Kommunikationskonzept erweitert erl. erl. erl. erl. erl.

HZ 4.3 (ab 2017): Fortschreibung Kommunikationskonzept erweitert --/x --/-- --/-- --/-- --/x

HZ 4.4 Teilnahme Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4

HZ 4.4 Erarbeiten Kooperationskonzept nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

HZ 4.4 Beteiligung Treffen Netzwerk überregional (DVS, Bayern) 0/1 1/0 0/1 0/0 1/2

Öffentlichkeitsarbeit I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

Informationsmaterial und Ausstellung "LES" nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl. nicht erl.

Pressemitteilungen 9/3 6/3 10/3 12/3 37/12

Newsletter "Rundbrief" 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4

Flyer erl. erl. erl. erl. erl.
Broschüre bisherige Projekte erl. erl. erl. erl. erl.
Internet: Anpassung Struktur --/-- --/x --/-- --/-- --/E

Ausgewählte Messen (z.B. Allgäuer Festwoche) --/-- --/-- --/x --/-- --/x

Umsetzung Kommunikationskonzept erweitert --/x --/x --/x --/x --/E



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; 
Teil 2: Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung
x = Aktivitäten (ggf.: Anzahl, Ist/Soll); E = Ende der Aktivität, Ergebnis liegt vor

Zielerreichung durch Projekte I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

Projekte im Entscheidungsgremium (Startprojekte und weitere Projekte) 6/3 1/3 4/-- 0/3 11/9

Beantragte Projekte (Startprojekte und weitere Projekte) 4/3 2/3 2/-- 0/3 8/9

davon: beantragte Kooperationsprojekte 1/1 0/1 1/-- --/-- 2/2

davon: unter Federführung der LAG OA 1/1 --/-- 1/-- --/-- 2/1

Zielerreichung durch "Animation" I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

Moderation Projektgruppentreffen 0/2 0/2 0/2 0/2 0/8

Seminare, Vorträge, Exkursion 1/2 1/2 0/2 1/2 3/8

Mitarbeit in Gremien von Partnern --/x x/x x/x x/x x/x 

Umsetzung Konzept zur Einbindung Jugendlicher x /x

Zielerreichung durch Projektauswahlkriterien I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

Anwendung der Projektauswahlkriterien x/x x/x x/x x/x x /x

Infoblatt für Projektträger erl. erl. erl. erl. erl.



LAG Regionalentwicklung Oberallgäu - Aktionsplan 2015-22; 
Teil 3: Aktivitäten betreffend die Startprojekte
Stand 07.10.2021, s. Anmerkung vom Mai 2018!

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 1 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

1.1.1 Mehr bio-regional-fair (A)

1.1.2 Netzwerk Wald & Holz im Allgäu - Netzwerkmanager (A)

1.1.3 Molkeaufbereitung Sennerei Gunzesried (OA)

1.2.1 Qualitätssicherung Touristische Leitprodukte Wandern und Rad (A)

1.2.2 Zertifizierung Radreiseregion (OA und weitere LAGen)

1.3.1 Fachkräftesicherungsstrategie Allgäu (A)

1.4.1 Flussraum Iller - Iller erleben in Kempten (OA)

1.4.2 Besucherlenkung über den Naturpark Nagelfluhkette hinaus (OA und LAG 

Westallgäu Bayerischer Bodensee)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 2 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

2.1.1 Vernetzung von Umweltbildungs-Initiativen (OA)

2.1.2 Moor-Radrunde (OA)

2.3.1 Earthship Allgäu - alternatives Ressourcenschonendes Gebäude (OA)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 3 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

3.1.1 Mehrgenerationendorf mit Inklusion (OA)

3.1.2 Jugendkulturwerkstatt in Durach (OA) 

3.1.3 Regionalinstitut BauKulturLandschaft - Aufbau einer regionalen 

Beratungsstelle Baukultur (A)

3.2.1 Eine-Welt Oberallgäu - Begegnung kulturübergreifend (OA)

3.3.1 Römerstraße - "Brot und Spiele" im Archäologischen Park Cambodunum in 

Kempten (OA)

3.3.2 Zukunftskonzept Allgäuer Bergbauernmuseum (OA)

3.3.3 Glasmacherregion Adelegg (OA und LAG Württembergisches Allgäu)

3.3.4 Europäische Jakobus-Pilgerwege (OA und weitere LAGen)

Startprojekte zu Regionalem Entwicklungsziel 4 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 2022

4.1.1 LAG-Management (OA - LAG)

4.3.1 Unterstützung Bürgerengagement mit Schwerpunkten in Ehrenamt und für 

Jugendliche (OA - LAG) 4. Runde


