LAG Regionalentwicklung Oberallgau - Aktionsplan zum Umsetzungsstand der LES

Ziel fiir das Jahr erreicht/iibererfiillt
Ziel fiir das Jahr nicht erreicht
keine MaRnahme in diesem Jahr geplant

Die Erfassung der Daten erfolgt halbjahrlich durch das LAG-|

rent. Die For

g des Aktionsplans erfolgt alle zwei Jahre. Letzte Fortschreibung des Akti

war auf der

ing am 20.06.2024.

Anmerkung zum Jahr 2023: Beginn der Férderphase 2023-27 war im Mai 2023. Projektbewilligungen waren im Jahr 2023 von Seiten des Ministeriums noch nicht mdglich, sodass fiir das Jahr 2023 bis auf das interne Entwicklungsziel der LAG keine MaRnahmen und Projekte im Rahmen

von LEADER umgesetzt werden konnten.

Handlungsziele Ist Ist / Soll Ist Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist / Soll Ist Ist Ist / Soll Ist Ist Ist/Soll | Ist/Soll
HZ 1.1: Nachhaltige Strukturen in der Land- und Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Forstwirtschaft untersiitzen Projekte zur Unterstiitzung nachhaltiger
Strukturen in der Land- und Forstwirtschaft 0 0/0 0 0 0/0 0 0 (4] -0 -2
2
HZ 1.2: Regionale Wertschopft 1 [Anzahl L MaRnahmen und
bzw.schlieen und die Verbraucher hierfir Projekte zur Starkung regionaler Beschluss MaRnahmen
sensibilisieren Wertschépfungsketten im Bereich i
Energie, l\ﬁobiliﬁé(, Tourismus, Handwerk, 0 0/0 0 0 01 0 gS:;:S;l;r;gemem. Brotbackhaus n -1 -3
Kunst, Kultur oder der Land- und
Forstwirtschaft (3) Schwarzenberg
Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Projekte zur Sensibilisierung der
Verbraucher (3) Beschluss Malinahmen
. . . " Unterstlitzung
keine Ma“r;‘azgﬂeﬂp“’lek‘e on Regionaltisch AELF am 0 n 0 Biirgerengagement: Woher 1n - B3
umg 15.05.24 kommen Milch, Ei und Fleisch -
ein Blick hinter die Kulissen"
HZ 1.3: Die (Direkt-)Vermarktung und das Angebot | Anzahl umgesetzter Manahmen und
regionaler Produkte ausbauen und vernetzen Projekte zur Vernetzung des bestehenden Beschluss Malinahmen
Angebots an regionalen Produkten (2) Unterstiitzung
Birgerengagement:
0 0/0 0 0 on 0 WeiterbildungsmaRnahmen fiir 3/0 -1 -2
Vermiter von Unterkiinften auf
dem Bauernhof, Pazzi Ragazzi,
Markt der Mdglichkeiten
HZ 1.4: MaRBnahmen zur Fachkréftesicherung bzw. Anzahl umgesetzter MaRnahmen und
Nachwuchkra innung und Qualitatssicherung Projekten zur Fachkréfte- und 0 0/0 0 0 0/0 0 0 oM -0 2
unterstltzen Nachwuchskraftesicherung (2)
HZ 1.5: Die vorhandenen und naturrdumlichen Anzahl neu geschaffener (Freizeit-
Besonderheiten des Oberallgéus durch erlebbare und | )Angebote mit Bezug zu Oberallgduer
sanfte (Freizeit-)angebote weiterentwickeln Besonderheiten (4)
Bewilligung des Projekts
Bewilligung des Projekts "Lebensraum Rauhfuhuhn",
"Nordic-Familiensportpark Bewilligung des Projekts "Der
Oberstdorf - Sommer und neue Dorfsaal in Biihl - Tradition
Winter" trifft Zukunft", Bewilligung des
Bewilligung des Projekts Projekts "Blick.Winkel - Fiinf
keine MaRnahmen/Projekte on 0 "Summ herum: Ein an 0 Wege der Achtsamkeit und 51 M 14
umgesetzt Erlebnisweg rund um Selbstfindung”; Beschluss der
Artenvielfalt & Bienen" MaRnahmen Unterstiitzung
Bewilligung des Projekts Blirgerengagement:
"TrailspaB fur Jung & Alt": MEINALLGAU KI - Der digitale
Bau einer MTB-Strecke in Herz-Agent fiir Rettenberg, Offline
Weitnau ins Herz - Digital Detox &
Naturverbindung im Allgau
Entwicklungsziel 2: Umwelt und Natur schiitzen -
natiirliche Vielfalt erhalten und dem Ki mit ZielgroBe bis Ende 2027 12023 2023 112024 12024 2024 112025 12025 2025 112026 12026 2026 112027 w2027 | 2027 | Gesamt
begegnen
i Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist/Soll Ist Ist Ist Ist Ist Ist/ Soll
HZ 2.1: Die vielfaltige Natur- und Kulturlandschaft Anzahl neu geschaffener Umweltbildungs-
sowie die Artenvielfalt durch MaRnahmen in der und Sensibilisierungsangebote fiir die
Umweltbildung und dem Natur- und Umweltschutz Bevolkerung (3)
schiitzen Bewilligung des Projekts Bewilligung des Proj_ektes "Natu_r
"Summ herum: Ein erleben - Ein Naturklndergellr‘.ten im
0 0/0 0 N 11 0 Naturpark Nagelfluh”, Bewilligung 21 -1/ -3
Erlebnisweg rund um 5 "
N N " des Projekts "Lebensraum
Artenvielfalt und Bienen "
RaufuBhuhn’
Anzahl umgesetzter MaBnahmen und . .
Projekten im Bereich Besucherlenkung (5) "Bewﬂl.lgung (.ies Projekts
Nordic Familensportpark - .
Bewilligung des Projektes
Oberstdorf - Sommer und " "
. . e Lebensraum RauhfuRhuhn";
keine Malinahmen/Projekte | q/q 0 Winter 21 0 Bewilligung des Projektes 21 -1 -I5
umgesetzt Bewilligung des Projekts el 9ung Tol
. . § Blick.Winkel. - Fiinf Wege der
Trailspalt fiir Jung & Alt: Achtsamkeit und Selbstfindung"
Bau einer MTB-Strecke in
Weitnau"
Anzahl an Manahmen und Projekten aus
dem Bereich Natur- und Umweltschutz (4) Beschluss der MaRnahmen
Unterstiitzung
0 oo 0 0 on 0 Biirgerengagement: Artenvielfalt i) ol &
stérken und férdern
HZ 2.2: MaBnahmen zur Einddmmung und Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Anpassung an den Klimawandel Projekten zur Einddmmung und
Anpassung an den Klimawandel (3)
Bewilligung des Projekts
0 0/0 0 "G’schichtenbankle in den 1M 0 0 0/0 -1 -I3
Hornerdorfern”
HZ 2.3: Umweltfreundiche und alternative Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Mobilitatsangebote schaffen, ausbauen und Projekte zur Vernetzung bestehender 0 0/0 0 0 0/0 0 0 01 -0 -1
vernetzten Mobilitatsangebote (1)
Anzahl neugeschaffener alternativer 0 0/0 0 0 000 0 0 o1 " 12

Mobilitatsangebote (2)




Anzahl an erstellten Konzepten zur

Erforschung/Erprobung umweltfreundlicher! 0 0/0 01 0 0 0/0 -1 -1
Mobilitat (1)
HZ 2.4: Eine flachenschonende Siedlt icklung [Anzahl ¢ MaRnahmen und Beschluss der Mainahmen
und die Sensibilsierung kommunaler und privater Projekte zur Sensibilisierung von keine MaBnahmen/Projekte Unterstiitzung
Akteure fordern Kommunen und privaten Akteuren (5) umgesetzt on on 0 Biirgerengagement: Artenvielfalt n M /5
stérken und férdern
Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Projekte, die zu einer flachenschonenden Bewilligung des Projekts
Siedlungsenwicklung und einem "Vielfalt erleben: Ein
nachhaltigen Flachenmanagement 0 0/0 0/ inklusiver Spielplatz fiir 0 7 -0 -3
beitragen (3) alle”
HZ 2.4: Das Bewusstsein fiir Energieeffizienz und die | Anzahl neu entwickelter Informations- und
Nutzung und Versorgung von bzw. mit Erneuerbaren |Beratungsangebote und Kampagnen zum
Energien (EE) fordern Thema Energieffizienz und Emeuerbarer 0 0/0 0/0 0 0 01 -1 -2

Energien (2)




3L at steigern -

sozialen Zusammenhalt stirken und die Indikator mit ZielgroRe bis Ende 2027 172023 2023 112024 /2024 2024 /2025 /2025 2026 112026 172026 2026 112027 /2027 2027 Gesamt
Bediirfnisse aller Generationen sichern
Handlungsziele Ist Ist / Soll Ist Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist /Soll Ist Ist Ist Ist Ist Ist/ Soll
HZ 3.1: Bedarfs- und generationengerechte Angebote | Anzahl umgesetzter Malnahmen und
durch attraktive Dorfstrukturen und ehrenamtliches  |Projekte im Bereich Daseinsvorsorge, BeSChIlf§5 der Ma@3nahmen
Engagement schaffen Nah\_n_a[sorgung, Freizeit, Wohnen und Bewilligung des Projekts U[ﬁerstu(zung ]
Mobilitat (5) "Unterstiitzung Blirgerengagement: ?rotbﬁckhaus
Biirgerengagement" Schwa!'zenbgrg, Projekt Hiittle,
Durchfiihrung von TV Stein Feriensportcamp 2025,
0 0/0 0 N 2/2 0 Pazzi Ragazzi, MEINALLGAU .KI, I -/ -I5
EinzelmaRnahmen (z.B. -
Bau eines Offline ins Herz,
. Musiktheaterprojtekt der GroRe
Beachvolleyballfeldes im - A
Freibad Seltmans) Bertolini, Bausteine-Stadt
Buchenberg, Markt der
Méglihckeiten
Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Projekte zum Erhalt und Ausbau der Beschluss MaRnahmen
bestehenden Dorfstrukturen (2) Unterstiitzung
Biirgereng.agement: B Bewilligung des Projektes Bewilligung des F'rojlektes “Natu.r
Dorfgeschichten Altstadten, Wielfalt erleben: Ein erleben - Ein Naturkindergarten im
0 0/0 0 Burgerpark Hegge, 40 | iver Spiol .I 2 fi Naturparkt Nagelfluh", Bewilligung 31 -0 -2
Offentlicher Biicherschrank |r::<lt|swer pielplatz Tr des Projektes "Der neue Dorfsaal
fiir Unterjoch, Schindeln an ale in Bah! - Tradition trifft Zukiunft"
der kleinen Kapelle St.
Nikolaus in Missen
HZ 3_.2: Regional(ypische Kultur bewa_t_wen und die Anz_ahl umgeseiz(er_!\/lafsnahmen und Umsetzung von 14
Vereinskultur und ihre Akteure unterstiitzen Projekte zur Unterstutzung ) MaRnahmen im Rahmen
Kulturschaffender oder Blrgerschafllichen des Projekts Unterstitzung
Engagements (12) BG t Umsetzung von 17 MaRnamnen
0 oM 0 urgerengagement. 143 0 im Rahmen des Projekts 1714 13 12
Vorstellung Unterstiitzung Unterstlitzung Blrgerengagement
Biirgerengagement bei den
Kulturbeauftragten der
Oberallgauer Kommunen
Anzahl neugeschaffener regionaltypischer
Kulturangebote bzw. kultureller
Infrastruktur zum Erhalt der regionalen
Identitat (2) Bewilligung des Projektes:"Der
neue Dorfsaal in Biihl - Tradition
trifft Zukunft" Beschluss von
Bewilligung des Projekts lg/l?r&nahmen Unterts.lléizhur;tgd
0 0/0 0 "G’schichtenbankle inden |  1/0 0 urgerengagement. Erhalt der an -0 -2
Hémerdarern” Mme_lberger Orls_namen,
Musiktheaterprojekt "Der groRle
Bertolini", Digitalisierung und
Transkription des Dr. Herberle-
Archivs
HZ 3.3: Inklusive Angeobte, Radume und Freirdume Anzahl an neugeschaffenen (Freizeit-
fir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene )Angeboten fiir die Zielgruppen Kinder, Bewilligung des Projekts
schaffen, fordern und erhalten Jugendliche und junge Erwachsene (6) "Stadt & Land gestalten":
Ein inklusives Bewilligung des Projektes "Natur
Jugendbeteiligungsprojekt erleben - Ein Naturkindergarten im
Beschluss der MalRnahmen Naturparkt Nagelfluh”, Bewilligung
Unterstiitzung des Projekts "Lebensraum
Biirgerengagement: RauhfuBhuhn”, Beschluss von
Biirgerpark Hegge, Bewilligung des Projektes |MaRnahmen Untersiitzung
keine MaRnahmen/Projekte o 0 Kindernachmittag im 52 "Vielfalt erleben: Ein Biirgerengagement: Projekt 92 M 6
umgesetzt Heimatmuseum, inklusiver Spielplatz fiir Hittle, Umbau eines Bauwagens
Kinderfilmprojekt im alle” als Outdoor Klassenzimmer, TV
Heimatmuseum Stein Feriensportcamp 2025,
Buchenberg, Musiktheaterprojekt "Der groRle
Neugestaltung des Bertolini", WiSChiibe, Bausteine-
Eingangsbereichs des Stadt Buchenberg, Woher
Kindergartens- und kommen Milch, Ei und Fleisch
Kinderkrippe Sonthofen
Sid
Anzahl durchgefiihrter Veranstaltungen
explizit fiir und mit Beteiligung von
Jugendiichen (5) 0 0/0 0 0 0/2 0 0 0/1 -1 -I5
HZ 3.4: Unterstiitzung, Beratungs- und Anzahl umgesetzter MaBnahmen und
Betreuungsangebote fiir besondere Projekte im Bereich Integration, Inklusion, Beschl der MaRnahi
Bevolkerungsgruppen entwickeln und ausbauen Seniorenarbeit, Psychosoziale Arbeit etc. esc uss er Malsnahmen Bewilligung des Projektes "Natur
) g.rlnerstutzungm t erleben - Ein Naturkindergarten im
F:ﬁgjﬁfﬁ;ﬁf;‘ur Naturparkt Nagelfluh”, Beschluss
0 0/0 0 N 212 0 von MaRnahmen Unterstiitzung 31 -1 -4
einkommensschwache . N
Biirgerengagement: TV Stein
Menschen, Ausstattung N N
" Feriensportcamp 2025, Bausteine-|
Familienzentrum Stadt Buchenberg
Rockzipfel
i Ist Ist /Soll Ist Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist /Soll Ist Ist Ist Ist Ist Ist/ Soll
HZ 4.1: Den Ausbau digitaler Angebote in allen Anzahl neuer bedarfsgerechter und
Lebens- und Ar hen ur d partizipativer digitaler Angebote (3) Beschluss von MaRnahmen
Unterstlitzung Blrgerengagment:
0 0/0 0 0 (4] 0 Digitalisierung und Transkription 31 -0 -3
des Dr. Herberle Archivs, Offline
ins Herz, MEINALLGAU.KI
HZ 4.2: Die Moglichkeiten der Digitalisierung zur Anzahl digital umgesetzter Manahmen
Kommunkation nutzen und zielgruppengerechte und Proje_k!e_zur Zzielgruppengerechten "Bewilligung des Projekts "Der
Angebote schaffen Kommunikation (4) neue Dorfsaal in Biihl - Tradition
. . trifft Zukunft" Beschluss von
Bewilligung des Projekls MaRnahmen Unterstiitzung
0 (Al 0 "G schichtenbankle in den 1/0 0 an -1 -4

Hornerdorfern”

Biirgerengagment: Digitalisierung
und Transkription des Dr.
Herberle Archivs, Offline ins Herz,
MEINALLGAU.KI




HZ 4.3: Lebenslanges Lernen durch den Ausbau und
die Vernetzung der Bildungsangebote und Orte

Anzahl neugeschaffener Bildungsangebote!
bzw. Bildungsorte (2)

Beschluss von Manahmen

ford -
oraem Bewillligung des Projekts Upterslulzung .
"Stadt & Land gestalten: Biirgerengagement:
0/0 - - . 11 Weiterbildungsmafnahmen fiir 2/0 -1 -2
Ein inklusives - .
Jugendbeteiligungsproiekt” Vermieter von Unterkiinften auf
9 gungsproj dem Bauernhof, Artenvielfalt
stérken und férdern
Anzahl umgesetzter MaRnahmen und Bewilligung des Projekts
Projekte zur Vernetzung bestehender "Stadt & Land gestalten: 7 y y
Bildungsangebote und Akteure (2) oo Ein inklusives n 0 0/0 /1 12
nnendhetsiliaunasnraiekt”
HZ 4.4: Digitale Innovationen als Ergéanzung der Anzahl umgestzter MaRnahmen und
anlaogen Welt unterstiitzen Projekte zur Férderung digitaler
Innovationen (2) 0/0 0 0/0 0 0 -1 -2




internes Entwicklungsziel: Aktiv lenken - das

Regionalmanagement als Motor fiir aktive Indikator mit ZielgréRe bis Ende 2027 112023 2023 112024 112024 2024 112025 112025 2026 112026 112026 2026 112027 2027 2027 Gesamt
Beteiligung
Ist Ist /Soll Ist Ist Ist/ Soll Ist Ist Ist /Soll Ist Ist Ist Ist Ist Ist/ Soll
Nachhaltige Netzwerkstrukturen themen- bzw. Regionale Netzwerktreffen (z.B.
regionstibertreifend fordern P 1 Regi itwicklung
Allgau) (20)
LEADER-Besprechungen am
LEADER-Besprechungen LEADER-Besprechungen | g 16 25 09.12.25, Netzwerk
am 23.01.2025, N N
am 19.09, 12.11,, 20.03.2025, Allgéiuer Reglonalerjtwmklung am 02.12.25,
oo (S| i | Gestou on 21025
LEADER-Besprechungen am am 13.03.24 16.04., 16.05. 19.07.2024 28.01.2025, Netzwerk Exkursion Agllgéu GmlearT.] !
21.09., 10.10., 14.11., 19.6.2024, Netzwerk AK Prévention Regionalentwicklung 06.10. und 07.10
07.12.2023 Regionalentwicklung Allgau . . Allgau am 25.03.2025, - R N
5/4 - N Gesundheitsregion Plus am| 15/6 I Marktenpartnertreffen Allgéu 18/6 -I5 -120
Treffen Netzwerk am 12.03., AK Pravention 16.09.2024 und am Mitgliederversammilung GmbH am 21.10.25
Regionalentwicklung Allgéau am Gesundheitsregion Plus am | "5 Euregio 06.05.2025, Netzwerktreffen
So11.2028 14.03.24, Regionaltisch Mérkénbeirat Allgédu GmbH Beiratssitzung Marke Regionalvermarktung am
AELF am 15.05.24 N 06.05.2025, Allgéuer 9 9
am 29.10.2024, Netzwerk 30.10.25, Beraternetzwerk
N . N Markentag 15.05.2025, " N
Regionalentwicklung Allgau Jahrestreffen lller Okomodellregion am 11.11.25,
am 10.12.2024 16.05.2025 Austausch LK, Stadt Kempten,
o LAG am 17.11.25
Uberregionale Netzwerktreffen (z.B. LEADER-Forum am
Bayern Regional) (10) 21.11.2024
LEADER-Forum am LEADER-Forum am P LEADER-Forum am
26.10.2023 11 22.04.2024, Mltglledewe_rsamm!upg ) 3/3 26.05.2025 LEADER-Forum am 18.11.25 22 -2 =110
Bayern Regional (digital) im
Juli 2024
Méoglichkeiten zum aktiven Mitmachen schaffen und | Anzahl durchgefiihrter Veranstaltungen .
die Umsetzung von biirgerschaftlichem Engagement |der LAG oder mit Beteiligung der LAG (12)|LEADER-Infoabend am LEADER-Infoabend am Exkursion am 11.10.2024
schaffen 10.08.2023, Exkursion am 2/2 21.02.2024 Beteiligung an den Clean- 3/3 0 Exkursion am 24.10.2024 1/2 -2 -12
13.10.2023 e Up Days Allgau
Anzahl durchgefiihrter Projektwerkstatten Einstellung der
9) 0 0/1 0 Projektwerkstatt auf MV am|  0/0 0 0 0/0 -0 -0
20.06.2024
LEADER-Ansprechpartner in
Gemeindeverwaltungen etabliert (28) 0 0/0 0 0 0/12 0 0 012 -14 -128
Anzahl durchgefiihrter Erst- und
Projektberatungen (telefonisch, digital,
persénlich) (300) 20 20/25 20 14 34/45 19 22 41/55 -I55 -/300
Offentlichkeitsarbeit und Kommunikation Anzahl veréffentlichter Newsletter (18) 3 1 3 44 1 3 4/4 /4 -118
Anzahl versandter Pressemitteilungen
(110) 10 10111 9 14 23/22 13 14 27125 -I25 -110
gg;ﬂ:ﬁ"z’f; auf Instagram 521 521/480 589 634 634/580 721 793 793/590 952 -/595 -/600
Anzahl Follower auf Facebook
(250 Follower) 146 146/130 151 151/180 153 161 161/220 183 -1235 -/250
Uberarbeitete Homepage (1) 0 0/0 0 1 1M erfiillt erfiillt -n
Kooperationen im Oberallgéu, im Netzwerk Anzahl an bewilligten
Regionalentwicklung Allgéu und mit anderen Kooperationsprojekten (5) 0 0/0 0 0 on 0 0 0/1 -1 -I5
Regionen unterstitzen
»(A“r;zahl bewilligter transnationaler Projekte 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 " "
Ein effizientes und funktionsfahiges Anzahl durchgefiihrter Sitzung des LAG- ’ "
e == " " N EG-Sitzung am 23.10.2024, EG-Sitzung am
litéi: t und Monits tabli
Qualitgtsmanagement und Monitoring etablieren Entscheidungsgremiums (9) EG-Sitzung am 05.10.2023 11 |EG-Sitzung am 24.04.2024 |Umlaufverfahren 312 30.04.2025, Umlaufverfahren Oktober 2025 312 -2 -9
Dezember 2024 Umlaufverfahren Mai 2025
Beright zum Umse}zungsstand LES ' in EG-Sitzung am
(Monitoring) und Finanzmanagementin | jn EG-Sitzung am 05.10.2023 | 1/1 | EG-Sitzung am 24.04.2024 0 1n 30.04.2025, in MV am 0 21 -n -I5
MV und EG-Sitzung erfolgt (5)
25.06.25
Anzahl bewilligter Einzel- und ;
Kooperationsprojekte (25) 0 0/0 0 8 87 1 4 5/6 -7 -/25
Halbzeitevaluierung erfolgt (1) im 2. HJ 2025 geplant 0/0 0 0 0/0 1 0 1n -0 -1
hii Ui rfolgt (1
Sehlussevaluierung erfolgt (1) im 2. HJ 2027 geplant 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 -0 -

Stand: 08.01.2026 CK




