

### **3. Arbeitssitzung der Projektgruppe „Burgenregion Allgäu – Oberallgäu“**

**am 27.09.2007, 15.00 Uhr**

**Alttrauchburg, Weitnau**



#### **Begrüßung**

Der 2. Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu, Bgm. Herbert Seger, begrüßt die Anwesenden und dankt Bgm. Freytag für die Einladung.

#### **Maßnahmen auf der Alttrauchburg**

Bgm. Freytag präsentiert die Stechbahn und die neue Kletterwand

#### **Aktueller Stand des Projekts**

Dr. Zeune berichtet per .ppt-Präsentation über den aktuellen Stand des Projekts. Die Infotafeln sind alles ausgeliefert, die Homepage [www.burgenregion.de](http://www.burgenregion.de) fast fertig.

#### **Inhalte Burgenführer**

Der Burgenführer soll kein reiner Freizeit- und Tourismusführer werden.

1. Detaillierter Kartenteil wird befürwortet.
2. Im Spezial-Tipp sollen, falls vorhanden, **LEADER-Projekte** genannt werden. Ein Spezial-Tipp pro Objekt, Hinweis auf Touristeninformation und [www](http://www).  
Weitere Infos z.B. Burgenkundliche Information im Amtshaus Weitnau, weitere geschichtliche Attraktionen. Gibt es Führungen? Weitere Besonderheiten?  
Keine Freizeiteinrichtungen, weil sich dort erfahrungsgemäß viel ändert (Preise, Öffnungszeiten).  
=> also: (zeitloses, höchst interessantes), ohne Daten, ohne Öffnungszeiten,... nur LEADER+ Projekte

S. Weizenegger stimmt die Vorschläge mit den Nachbar-LAGs ab.  
S. Weizenegger koordiniert die Informationen (LEADER+Projekte)

Finanzierung: durch Erhöhung der Unkostenbeteiligung (Schutzgebühr).

#### **Achtung: Was für die Projektteilnehmer zu tun ist!**

- Ausbildung Burgenführer: 11.10.2007! Terminänderung; 13.10. und 20.10.2007
- Finanzierung Burgenführer (=> Umlagesystem)
- Abrechnung: Im Frühjahr 2008 erfolgt die Schlussabrechnung des Projekts. Bis dahin alle Rechnungen bei der Geschäftsstelle einreichen!

S. Weizenegger: Postverteiler überprüfen (ist der Burgenverein auf dem Verteiler?)!

### **Nächster Termin**

Kommunikation per Post/e-mail, nächstes Treffen ist das Abschlusstreffen. Die Publikation des Burgenführers soll als „offizieller Projektabschluss“ gelten, zu dem alle Maßnahmen fertig sein sollten.

Dr. Sabine Weizenegger  
30.09.2007