

LAG Regionalentwicklung Oberrallgäu - Aktionsplan zum Umsetzungsstand der LES

Ziel für das Jahr erreicht/übererfüllt
Ziel für das Jahr nicht erreicht
keine Maßnahme in diesem Jahr geplant

Die Erfassung der Daten erfolgt halbjährlich durch das LAG-Management. Die Fortschreibung des Aktionsplans erfolgt alle zwei Jahre. Letzte Fortschreibung des Aktionsplans war auf der Mitgliederversammlung am 20.06.2024.

Anmerkung zum Jahr 2023: Beginn der Förderphase 2023-27 war im Mai 2023. Projektbewilligungen waren im Jahr 2023 von Seiten des Ministeriums noch nicht möglich, sodass für das Jahr 2023 bis auf das interne Entwicklungsziel der LAG keine Maßnahmen und Projekte im Rahmen von LEADER umgesetzt werden konnten.

Entwicklungsziel 1: Werte Schöpfen - Regionale Potentiale nutzen und Wettbewerbsfähigkeit stärken	Indikator mit Zielgröße bis Ende 2027	II/2023	2023	I/2024	II/2024	2024	I/2025	II/2025	2025	I/2026	II/2026	2026	I/2027	II/2027	2027	Gesamt
Handlungsziele		Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist / Soll
HZ 1.1: Nachhaltige Strukturen in der Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung nachhaltiger Strukturen in der Land- und Forstwirtschaft (2)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-0				-2
HZ 1.2: Regionale Wertschöpfungsketten ausbauen bzw.schließen und die Verbraucher hierfür sensibilisieren	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten im Bereich Energie, Mobilität, Tourismus, Handwerk, Kunst, Kultur oder der Land- und Forstwirtschaft (3)	0	0/0	0	0	0/1	0		-1			-1				-3
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Sensibilisierung der Verbraucher (3)	keine Maßnahmen/Projekte umgesetzt	0/1	Regionaltisch AELF am 15.05.24	0	1/1	0		-1			-1				-3
HZ 1.3: Die (Direkt-)Vermarktung und das Angebot regionaler Produkte ausbauen und vernetzen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Vernetzung des bestehenden Angebots an regionalen Produkten (2)	0	0/0	0	0	0/1	0		-0			-1				-2
HZ 1.4: Maßnahmen zur Fachkräftesicherung bzw. Nachwuchskräftegewinnung und Qualitätssicherung unterstützen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekten zur Fachkräfte- und Nachwuchskräfteversicherung (2)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-0				-2
HZ 1.5: Die vorhandenen und naturräumlichen Besonderheiten des Oberrallgäus durch erlebbare und sanfte (Freizeit-)angebote weiterentwickeln	Anzahl neu geschaffener (Freizeit-)Angebote mit Bezug zu Oberrallgäuer Besonderheiten (4)	keine Maßnahmen/Projekte umgesetzt	0/1	0	Bewilligung des Projekts "Nordic-Familiensportpark Oberstdorf - Sommer und Winter" Bewilligung des Projekts "Summ herum: Ein Erlebnisweg rund um Artenvielfalt & Bienen" Bewilligung des Projekts "Trailspaß für Jung & Alt": Bau einer MTB-Strecke in Weitnau	3/1	0		-1			-1				-4

Entwicklungsziel 2: Umwelt und Natur schützen - natürliche Vielfalt erhalten und dem Klimawandel begegnen	Indikator mit Zielgröße bis Ende 2027	II/2023	2023	I/2024	II/2024	2024	I/2025	II/2025	2025	I/2026	II/2026	2026	I/2027	II/2027	2027	Gesamt
Handlungsziele		Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist		Ist / Soll
HZ 2.1: Die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft sowie die Artenvielfalt durch Maßnahmen in der Umweltbildung und dem Natur- und Umweltschutz schützen	Anzahl neu geschaffener Umweltbildungs- und Sensibilisierungsangebote für die Bevölkerung (3)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "Summ herum: Ein Erlebnisweg rund um Artenvielfalt und Bienen"	1/1	0		-1			-1/				-3
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekten im Bereich Besucherlenkung (5)	keine Maßnahmen/Projekte umgesetzt	0/1	0	Bewilligung des Projekts "Nordic Familiensportpark Oberstdorf - Sommer und Winter" Bewilligung des Projekts "Trailspaß für Jung & Alt: Bau einer MTB-Strecke in Weitnau"	2/1	0		-1			-1				-5
	Anzahl an Maßnahmen und Projekten aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz (4)	0	0/0	0	0	0/1	0		-1			-1				-4
HZ 2.2: Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekten zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel (3)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "G'schichtenbänkle in den Hörnerdörfern"	1/1	0		-0			-1				-3
HZ 2.3: Umweltfreundliche und alternative Mobilitätsangebote schaffen, ausbauen und vernetzen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Vernetzung bestehender Mobilitätsangebote (1)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-0				-1
	Anzahl neugeschaffener alternativer Mobilitätsangebote (2)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-1				-2
	Anzahl an erstellten Konzepten zur Erforschung/Erprobung umweltfreundlicher Mobilität (1)	0	0/0	0	0	0/1	0		-0			-1				-1
HZ 2.4: Eine flächenschonende Siedlungsentwicklung und die Sensibilisierung kommunaler und privater Akteure fördern	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Sensibilisierung von Kommunen und privaten Akteuren (5)	keine Maßnahmen/Projekte umgesetzt	0/1	0	0	0/1	0		-1			-1				-5
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte, die zu einer flächenschonenden Siedlungsentwicklung und einem nachhaltigen Flächenmanagement beitragen (3)	0	0/0	0	0	0/1	Bewilligung des Projekts "Vielfalt erleben: Ein inklusiver Spielplatz für alle"		-1			-0				-3
HZ 2.4: Das Bewusstsein für Energieeffizienz und die Nutzung und Versorgung von bzw. mit Erneuerbaren Energien (EE) fördern	Anzahl neu entwickelter Informations- und Beratungsangebote und Kampagnen zum Thema Energieeffizienz und Erneuerbarer Energien (2)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-1				-2

Entwicklungsziel 3: Lebensqualität steigern - sozialen Zusammenhalt stärken und die Bedürfnisse aller Generationen sichern	Indikator mit Zielgröße bis Ende 2027	II/2023	2023	I/2024	II/2024	2024	I/2025	II/2025	2026	I/2026	II/2026	2026	I/2027	II/2027	2027	Gesamt
		Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist		Ist / Soll
Handlungsziele HZ 3.1: Bedarfs- und generationengerechte Angebote durch attraktive Dorfstrukturen und ehrenamtliches Engagement schaffen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte im Bereich Daseinsvorsorge, Nahversorgung, Freizeit, Wohnen und Mobilität (5)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "Unterstützung Bürgerengagement" Durchführung von Einzelmaßnahmen (z.B. Bau eines Beachvolleyballfeldes im Freibad Seltmans)	2/2	0		-1			-1				-5
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zum Erhalt und Ausbau der bestehenden Dorfstrukturen (2)	0	0/0	0	Beschluss Maßnahmen Unterstützung Bürgerengagement: Dorfgeschichten Altstädten, Bürgerpark Hegge, Öffentlicher Bücherschrank für Unterjoch, Schindeln an der kleinen Kapelle St. Nikolaus in Missen	4/0			-1			-0				-2
HZ 3.2: Regionaltypische Kultur bewahren und die Vereinskultur und ihre Akteure unterstützen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung Kulturschaffender oder Bürgerschaftlichen Engagements (12)	0	0/1	0	Umsetzung von 14 Maßnahmen im Rahmen des Projekts Unterstützung Bürgerengagement Vorstellung Unterstützung Bürgerengagement bei den Kulturbeauftragten der Oberallgäuer Kommunen	14/3	0		-4			-3				-12
	Anzahl neugeschaffener regionaltypischer Kulturangebote bzw. kultureller Infrastruktur zum Erhalt der regionalen Identität (2)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "G'schichtenbänke in den Hörnerdörfern"	1/0	0		-1			-0				-2
HZ 3.3: Inklusive Angebote, Räume und Freiräume für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene schaffen, fördern und erhalten	Anzahl an neugeschaffenen (Freizeit-)Angeboten für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (6)	keine Maßnahmen/Projekte umgesetzt	0/1	0	Bewilligung des Projekts "Stadt & Land gestalten": Ein inklusives Jugendbeteiligungsprojekt Beschluss der Maßnahmen Unterstützung Bürgerengagement: Bürgerpark Hegge, Kindernachmittag im Heimatmuseum, Kinderfilmprojekt im Heimatmuseum Buchenberg, Neugestaltung des Eingangsbereichs des Kindergartens- und Kinderkrippe Sonthofen Süd	5/2			-2			-1				-6
	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen explizit für und mit Beteiligung von Jugendlichen (5)	0	0/0	0	0	0/2	0		-1			-1				-5
HZ 3.4: Unterstützung, Beratungs- und Betreuungsangebote für besondere Bevölkerungsgruppen entwickeln und ausbauen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte im Bereich Integration, Inklusion, Seniorenarbeit, Psychosoziale Arbeit etc. (4)	0	0/0	0	Beschluss der Maßnahmen Unterstützung Bürgerengagement: Fahrradwerkstatt für einkommensschwache Menschen, Ausstattung Familienzentrum Rockzipfel	2/2	0		-1			-1				-4

Entwicklungsziel 4: Digitalisierung und Bildung gestalten - digitale Transformation unterstützen und lebenslanges Lernen fördern	Indikator mit Zielgröße bis Ende 2027	II/2023	2023	I/2024	II/2024	2024	I/2025	II/2025	2026	I/2026	II/2026	2026	I/2027	II/2027	2027	Gesamt
		Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist		Ist / Soll
Handlungsziele																
HZ 4.1: Den Ausbau digitaler Angebote in allen Lebens- und Arbeitsbereichen unterstützen	Anzahl neuer bedarfsgerechter und partizipativer digitaler Angebote (3)	0	0/0	0	0	0/1	0		-1			-0				-3
HZ 4.2: Die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Kommunikation nutzen und zielgruppengerechte Angebote schaffen	Anzahl digital umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur zielgruppengerechten Kommunikation (4)	0	0/1	0	Bewilligung des Projekts "G'schichtenbänke in den Hörnerdörfern"	1/0	0		-1			-1				-4
HZ 4.3: Lebenslanges Lernen durch den Ausbau und die Vernetzung der Bildungsangebote und Orte fördern	Anzahl neugeschaffener Bildungsangebote bzw. Bildungsorte (2)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "Stadt & Land gestalten: Ein inklusives Jugendbeteiligungsprojekt"	1/1	0		-0			-1				-2
	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Vernetzung bestehender Bildungsangebote und Akteure (2)	0	0/0	0	Bewilligung des Projekts "Stadt & Land gestalten: Ein inklusives Jugendbeteiligungsprojekt"	1/1	0		-0			-1				-2
HZ 4.4: Digitale Innovationen als Ergänzung der analogen Welt unterstützen	Anzahl umgesetzter Maßnahmen und Projekte zur Förderung digitaler Innovationen (2)	0	0/0	0	0	0/0	0		-1			-1				-2

Internes Entwicklungsziel: Aktiv lenken - das Regionalmanagement als Motor für aktive Beteiligung	Indikator mit Zielgröße bis Ende 2027	II/2023	2023	I/2024	II/2024	2024	I/2025	II/2025	2026	I/2026	II/2026	2026	I/2027	II/2027	2027	Gesamt
Handlungsziele		Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist / Soll	Ist	Ist	Ist /Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist		Ist / Soll
Nachhaltige Netzwerkstrukturen themen- bzw. regionsübertreffend fördern	Regionale Netzwerktreffen (z.B. Netzwerktreffen Regionalentwicklung Allgäu) (20)	LEADER-Besprechungen am 21.09., 10.10., 14.11., 07.12.2023 Treffen Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 30.11.2023	5/4	LEADER-Besprechungen am 13.03.24 16.04., 16.05.19.6.2024, Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 12.03., AK Prävention Gesundheitsregion Plus am 14.03.24, Regionaltisch AELF am 15.05.24	LEADER-Besprechungen am 19.09., 12.11., 05.12.2024 Gesundheitsforum am 19.07.2024 AK Prävention Gesundheitsregion Plus am 16.09.2024 und am 10.12.2024 Markenbeirat Allgäu GmbH am 29.10.2024, Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 10.12.2024	15/6	LEADER-Besprechungen am 23.01.2025, 20.03.2025, Allgäuer Moorallianz am 28.01.2025, Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu am 25.03.2025, Mitgliederversammlung Euregio 06.05.2025, Beiratssitzung Marke 06.05.2025, Allgäuer Markentag 15.05.2025, Jahrestreffen Iller 16.05.2025		-6			-5				-20
	Überregionale Netzwerktreffen (z.B. Bayern Regional) (10)	LEADER-Forum am 26.10.2023	1/1	LEADER-Forum am 22.04.2024,	LEADER-Forum am 21.11.2024 Mitgliederversammlung Bayern Regional (digital) im Juli 2024	3/3	LEADER-Forum am 26.05.2025		-2			-2				-10
Möglichkeiten zum aktiven Mitmachen schaffen und die Umsetzung von bürgerschaftlichem Engagement schaffen	Anzahl durchgeführter Veranstaltungen der LAG oder mit Beteiligung der LAG (12)	LEADER-Infoabend am 10.08.2023, Exkursion am 13.10.2023	2/2	LEADER-Infoabend am 21.02.2024	Exkursion am 11.10.2024 Beteiligung an den Clean-Up Days Allgäu	3/3	0		-2			-2				-12
	Anzahl durchgeführter Projektwerkstätten (9)	0	0/1	0	Einstellung der Projektwerkstatt auf MV am 20.06.2024	0/0	0		-0			-0				-0
	LEADER-Ansprechpartner in Gemeindeverwaltungen etabliert (28)	0	0/0	0	0	0/12	0		-12			-4				-28
	Anzahl durchgeführter Erst- und Projektberatungen (telefonisch, digital, persönlich) (300)	20	20/25	20	14	34/45	19		-55			-55				-300
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	Anzahl veröffentlichter Newsletter (18)	3	3/2	1	3	4/4	1		-4			-4				-18
	Anzahl versandter Pressemitteilungen (110)	10	10/11	9	14	23/22	11		-25			-25				-110
	Anzahl Follower auf Instagram (600 Follower)	521	521/480	589	634	634/580	721		-590			-595				-600
	Anzahl Follower auf Facebook (250 Follower)	146	146/130		151	151/180	153		-220			-235				-250
	Überarbeitete Homepage (1)	0	0/0	0	1	1/1			erfüllt			erfüllt				-1
Kooperationen im Oberallgäu, im Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu und mit anderen Regionen unterstützen	Anzahl an bewilligten Kooperationsprojekten (5)	0	0/0	0	0	0/1	0		-1			-1				-5
	Anzahl bewilligter transnationaler Projekte (1)	0	0/0	0	0	0/0	0		-0			-1				-1
Ein effizientes und funktionsfähiges Qualitätsmanagement und Monitoring etablieren	Anzahl durchgeführter Sitzung des LAG-Entscheidungsgremiums (9)	EG-Sitzung am 05.10.2023	1/1	EG-Sitzung am 24.04.2024	EG-Sitzung am 23.10.2024, Umlaufverfahren Dezember 2024	3/2	1		-2			-2				-9
	Bericht zum Umsetzungsstand LES (Monitoring) und Finanzmanagement in MV und EG-Sitzung erfolgt (5)	in EG-Sitzung am 05.10.2023	1/1	EG-Sitzung am 24.04.2024	0	1/1	0		-1			-1				-5
	Anzahl bewilligter Einzel- und Kooperationsprojekte (25)	0	0/0	0	8	8/7	1		-6			-7				-25
	Halbzeitevaluierung erfolgt (1)	im 2. HJ 2025 geplant	0/0	0	0	0/0	1		-1			-0				-1
	Schlussevaluierung erfolgt (1)	im 2. HJ 2027 geplant	0/0	0	0	0/0	0		-0			-0				-1